

План-график (дорожная карта)
по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям Кабардино-Балкарской Республики, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, на 2020 год

Контрольная точка	Плановая дата	Результат
Проведена стартовая диагностика в отобранных общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами обучающихся	28.09.2020	Проведена стартовая диагностика не менее чем в 8 образовательных организациях; собраны контекстные данные для разработки дорожных карт адресной методической поддержки образовательных организаций
Разработаны дорожные карты методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся	20.10.2020	Разработаны не менее 8 дорожных карт; утверждены показатели, характеризующие положительные изменения в образовательной организации в рамках оказания поддержки по всем общеобразовательным организациям, участвующим в проекте
Проведен первый плановый мониторинг реализации проекта	10.11.2020	Проведена оценка начала внедрения мер в каждой образовательной организации, участвующей в проекте; выявлен перечень типичных трудностей
Проведен второй плановый мониторинг реализации проекта	10.12.2020	Проведена оценка хода реализации дорожных карт образовательных организаций, участвующих в проекте; установлена динамика реализации запланированных мероприятий
Проведен анализ результатов проделанной работы в 2020 году, составлены рекомендации по продолжению работы в 2021 году	21.12.2020	Установлено соответствие утвержденным показателям по каждой образовательной организации, участвующей в проекте (не менее 8); разработаны проекты показателей, характеризующих положительную динамику изменений в среднесрочной и долгосрочной перспективе